

Einleitung

Der Gemeinderat setzt jeweils mit den Richtlinien zur Regierungstätigkeit die Ziele während der Legislaturperiode fest. Diese fassen auf der für vier Jahre festgelegten Strategie, welche wiederum eine vernetzte Betrachtungsweise aller Politikbereiche sowie Mut zur Entscheidung und Priorisierung voraussetzt. Der Gemeinderat orientiert sich dabei an den **Prinzipien der Nachhaltigen Entwicklung**. Mit der Nachhaltigen Entwicklung sollen weltweit die heutigen Bedürfnisse gedeckt werden können, ohne für künftige Generationen die Möglichkeit zu schmälern, ihre eigenen Bedürfnisse zu decken. Der Gemeinderat bewegt sich mit der Aufnahme dieser Struktur und Ideen nicht nur "in guter Gesellschaft", sondern übernimmt auch einen international, national und regional anerkannten Ansatz zur Gestaltung seiner Politik. Kommunale Selbständigkeit in der politischen Gestaltung und weltweite, nationale und regionale Bestrebungen befinden sich damit im Einklang.

Methodisch orientiert sich der Gemeinderat an der Grundstruktur der Nachhaltigen Entwicklung gemäss nachfolgender Darstellung:

NACHHALTIGKEITSDIMENSION			
	Gesellschaft	Wirtschaft	Umwelt
ZIELBEREICH	G1 Wohnqualität	W1 Einkommen	U1 Biodiversität
	G2 Mobilität	W2 Preise und Gebühren	U2 Natur und Landschaft
	G3 Gesundheit	W3 Investitionen	U3 Energiequalität
	G4 Sicherheit	W4 Arbeitsmarkt	U4 Energieverbrauch
	G5 Solidarität	W5 Verursacherprinzip	U5 Rohstoffverbrauch
	G6 Partizipation	W6 Innovationen	U6 Wasserhaushalt
	G7 Kultur & Freizeit	W7 Wirtschaftsstruktur	U7 Bodenverbrauch
	G8 Bildung	W8 öffentlicher Haushalt	U8 Bodenqualität
	G9 Soziale Sicherheit		U9 Luftqualität
	G10 Integration		
	G11 Chancengleichheit		
	G12 Überregionale Solidarität		

Inhaltsverzeichnis

Nachhaltigkeitsdimension Gesellschaft

G.01 Wohnqualität	Seite 4
G.02 Mobilität	Seite 6
G.03 Gesundheit	Seite 8
G.04 Sicherheit	Seite 10
G.05 Solidarität	Seite 11
G.06 Partizipation	Seite 12
G.07 Kultur & Freizeit	Seite 13
G.08 Bildung	Seite 16
G.09 Soziale Sicherheit	Seite 18
G.10 Integration	Seite 19
G.11 Chancengleichheit	Seite 20
G.12 Überregionale Solidarität	Seite 21

Nachhaltigkeitsdimension Umwelt

U.01 Biodiversität	Seite 22
U.02 Natur und Landschaft	Seite 23
U.03 Energiequalität	Seite 24
U.04 Energieverbrauch	Seite 26
U.05 Rohstoffverbrauch	Seite 27
U.06 Wasserhaushalt	Seite 28
U.07 Bodenverbrauch	Seite 29
U.08 Bodenqualität	Seite 30
U.09 Luftqualität	Seite 30

Nachhaltigkeitsdimension Wirtschaft

W.01 Einkommen	Seite 31
W.02 Preise und Gebühren	Seite 33
W.03 Investitionen	Seite 34
W.04 Arbeitsmarkt	Seite 34
W.05 Verursacherprinzip	
W.06 Innovationen	Seite 36
W.07 Wirtschaftsstruktur	Seite 39
W.08 Öffentlicher Haushalt	Seite 40

Lesebeispiel

Zur Veranschaulichung der Methodik wird hier ein Lesebeispiel gezeigt.

Quelle: Richtlinien der Regierungstätigkeit 2017 - 2020; Seite 12:

Gesellschaft

G6. Partizipation

Unter Partizipation wird das Teilhaben am öffentlichen Leben verstanden, insbesondere das Vorhandensein der Möglichkeit zur Mitbestimmung des öffentlichen und politischen Lebens. In einer direkten Demokratie wird dies durch verschiedene Instrumente gewährleistet: aktives und passives Wahlrecht, Stimmrecht, Volksinitiative, fakultatives Referendum, Petitionsmöglichkeiten, Garantie der Meinungsäusserungsfreiheit, etc.

Neben den für die eidgenössische und die kantonale Ebene geregelten Instrumenten und den unterschiedlichsten Informationsquellen können die Einwohnenden der Stadt via ihre Vertretungen im Stadtrat Motionen, Postulate, Interpellationen, einfache Anfragen im Stadtparlament einwirken, sie können beim Gemeinderat Petitionen einreichen, sie können Initiativen lancieren oder Referenden ergreifen, oder aber sie können ihr Anliegen direkt beim Stadtpräsidenten in den öffentlichen Sprechstunden vorbringen. Die Jugendlichen können zudem vom Instrument des Jugendpostulates Gebrauch machen. Schliesslich werden projektbezogen Betroffene zu Beteiligten, und es werden Vernehmlassungs- und Mitwirkungsverfahren, Befragungen etc. durchgeführt.

Voraussetzung zur Nutzung der beschriebenen Möglichkeiten ist eine offene und aktive Informationspolitik des Gemeinderates (Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Internet), es gilt betreffend die öffentliche Verwaltung das Öffentlichkeitsprinzip, und die Verwaltung kommuniziert und verhält sich bürgernah.

Mit dieser Vielfalt an Instrumenten und Möglichkeiten ist in Langenthal die Partizipation in hohem Mass gewährleistet.

Ziele 2017 - 2020

1. Verbesserung der Kommunikation über die städtischen Angebote und Dienstleistungen
2. Förderung des Informationsaustausches mit allen Anspruchsgruppen.
3. Förderung geeigneter Mitwirkungs- und Beteiligungsprozesse.

Quelle: Anhang 2 zum Jahresbericht 2018; S. 12:

Nachhaltigkeitsdimension Gesellschaft: Partizipation

G.06 Verbesserung der Kommunikation über die städtischen Angebote und Dienstleistungen.

Massnahme	Entwicklung eines Kommunikationskonzeptes.
Umsetzung	Projektgenehmigung durch den Gemeinderat. Kick-off und Erarbeitung.
Beginn	Fällig
01.01.2018	31.12.2018
Umsetzung	Genehmigung durch den Gemeinderat und Implementierung.
Beginn	Fällig
01.01.2019	31.12.2019
Umsetzung	Anwendung der erarbeiteten konzeptionellen Vorgaben.
Beginn	Fällig
01.01.2020	31.12.2020

Jedes vom Gemeinderat definierte **Ziel** wurde verwaltungsintern an das zuständige Amt zugewiesen, welches eine oder mehrere **Massnahmen** vorschlug, wie das gesteckte Ziel erreicht werden könne. Im vorliegenden Fall wurde die Massnahme "Entwicklung eines Kommunikationskonzeptes" gewählt.

Jede Massnahme wiederum wurde - sofern möglich- in vier Einzelschritte unterteilt und somit für die **Umsetzung** konkretisiert.

Nachhaltigkeitsdimension Gesellschaft: Wohnqualität

G.01 Umsetzung der SRP-Massnahmen (GRB 23. Mai 2017), insbesondere zur Verfügungstellung eines vielfältigen Wohn- und Lebensraumangebots für alle Bedürfnisse und unter Berücksichtigung einer räumlichen und generationenübergreifenden Durchmischung.

Massnahme	Förderung des Generationen durchmischten Wohnens (SRP S.5.2.1; S.5.2.2).		
Umsetzung	Prüfung des Vorgehens für die Integration neuer Angebote für das selbständige Wohnen im Alter und für generationenübergreifender Wohnraumprojekte in unterschiedlichen Stadtgebieten.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	in Bearbeitung nach Plan
<i>Hinweis:</i>	Es liegen noch keine konkreten Projekte vor.		
Umsetzung	Durchführung der geprüften neuen Angebote für das selbständige Wohnen im Alter und für generationenübergreifender Wohnraumprojekte in unterschiedlichen Stadtgebieten.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Erstellung und Unterbreitung des Abschlussberichtes an das zuständige Organ.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen
Massnahme	Pflege der Kontakte mit Investoren/Institutionen, die an der Erstellung von Wohnraum zur Förderung eines selbständigen Wohnens im Alter oder von explizit generationsübergreifendem Wohnraum interessiert sind.		
Umsetzung	Daueraufgabe.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan
Massnahme	Schaffung von Anreizen für die Berücksichtigung des altersgerechten und des explizit generationsübergreifenden Wohnens in Umstrukturierungs-, Verdichtungs- und Quartierentwicklungsprojekten.		
Umsetzung	Wahl eines Pilotprojektes mit Drittbeteiligten (Institution, etc.).		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	nicht begonnen
Umsetzung	Durchführung von Workshops und Genehmigung der Ergebnisse.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Entscheid zum weiteren Vorgehen.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

G.01 Stärkung der Innenstadt als identitätsstiftender Ort und als Wirtschaftsstandort.

Massnahme	Weiterentwicklung der Identität des Kernstadtgebietes (SRP S.1.3.1 und S.1.3.2).		
Umsetzung	Erarbeitung eines möglichen Vorgehens (inklusive Kreditgenehmigung des zuständigen Organs) für eine räumliche Entwicklungsstrategie unter Berücksichtigung des Erhalts der wertvollen Baustrukturen, der Aufwertung der öffentlichen Räume und der Verbesserung des Zugangs zum Wasser.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Erarbeitung der Strategie und Genehmigung durch das zuständige Organ.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

G.01 Stärkung der Wohnqualität bei qualitätsvoller Verdichtung.

Massnahme	Erarbeitung von Konzepten und Handlungsempfehlungen zur Stärkung der Wohnqualität.		
Umsetzung	Klärung des Umfangs und der Inhalte.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Erstellung und Genehmigung des Berichts durch das zuständige Organ.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen
Massnahme	Prüfung bestehender Eignungsgebiete (SRP S.1.4.1).		
Umsetzung	Klärung des Vorgehens für die Prüfung der Verdichtungsmöglichkeiten im Bestand (Qualifizierung und Quantifizierung).		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	in Bearbeitung nach Plan
<i>Hinweis:</i>	Zum Beispiel; Kreuzfeld		
Umsetzung	Durchführung des Vorhabens.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen

Nachhaltigkeitsdimension Gesellschaft: Mobilität

G.02 Bereitstellung eines leistungsstarken und qualitativ hochstehenden Mobilitätsangebots samt einer optimalen Einbindung in die übergeordneten Verkehrsnetze.

Massnahme	Erarbeitung einer Vorlage für die Stimmbevölkerung zum Planungsvorhaben am ESP Bahnhof (SRP S.1.3.3 und V.2.1).		
Umsetzung	Erarbeitung eines Vorprojektes zur Sicherung der Entwicklungsziele am ESP Bahnhof (Planung und Projektierungen) inkl. Ausgestaltung/Entwicklung der Infrastruktur am ESP Bahnhof (insbesondere neue Passage und Plätze).		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	Erledigt
Umsetzung	Durchführung der Volksabstimmung und Start der Bauprojektierung.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Massnahme	Erarbeitung von Weisungen zu Händen der RVK2 zum Angebotsbeschluss.		
Umsetzung	Daueraufgabe.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan
<i>Hinweis:</i>	Jahr 2018; erledigt.		

G.02 Gewährleistung eines flüssigen und sicheren Verkehrsablaufs für alle Verkehrsteilnehmenden.

Massnahme	Entlastung des Stadtzentrums vom Durchgangsverkehr.		
Umsetzung	Evaluation der Ist-Situation und Benchmark mit anderen grösseren Schweizer Städten.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	in Bearbeitung nach Plan
<i>Hinweis:</i>	2019 - 2020; Judith Voney (Verantwortliche)		
Umsetzung	Prüfung möglicher Parkleitsysteme und Erstellen eines Parkinggrobkonzeptes.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Erstellung eines Parkingkonzeptes für die Stadt Langenthal und Genehmigung durch das zuständige Organ.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen
Massnahme	Überprüfung neuer Taxistandorte im Stadtzentrum.		
Umsetzung	Überprüfung neuer Taxistandorte im Stadtzentrum und Berichterstattung an das zuständige Organ.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	in Bearbeitung nach Plan

G.02 Entlastung der Innenstadt sowie der Wohnquartiere vom Durchgangs- und Suchverkehr.

Massnahme	Aufhebung oder Überarbeitung von alten Strassenplänen.		
Umsetzung	Daueraufgabe.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan
Massnahme	Einleitung von Signalisationsverfahren.		
Umsetzung	Daueraufgabe.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan
Massnahme	Prüfung der Strassenraumgestaltung im Rahmen von Sanierungen bei siedlungsorientierten Strassen.		
Umsetzung	Daueraufgabe.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan
<i>Hinweis:</i>	z.B. Grubenstrasse.		
Massnahme	Umsetzung des Lenkungskonzeptes für den motorisierten Individualverkehr (SRP V.1.1).		
Umsetzung	Überarbeitung des Verkehrsrichtplanes, Entscheid für das Vorgehen und Genehmigung des Kredites durch das zuständige		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Umsetzung des beschlossenen Vorgehens.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen
Massnahme	Umsetzung Verkehrslenkungskonzept (bei Strassen mit erhöhtem Netzwideerstand wird für eine siedlungsorientierte Ausgestaltung mit entsprechenden Gestaltungsprinzipien gesorgt).		
Umsetzung	Daueraufgabe.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan

G.02 Sichere, direkte und qualitätsvolle Ausgestaltung des städtischen Fuss- und Velonetzes.

Massnahme	Prüfung des Einsatzes von Licht am richtigen Ort und zur richtigen Zeit in ökologisch vertretbarem Ausmass.		
Umsetzung	Klärung und Festhalten des Vorgehens.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen
<i>Hinweis:</i>	Talstrasse		
Massnahme	Umsetzung des Konzeptes für die kombinierte Mobilität und der Netzlücken Radverkehr im Rahmen städtischer und privater Vorhaben gemäss AP2+3 (SRP V.1.2 und S.4.2.1).		
Umsetzung	Klärung der nötigen Verkehrsräume und Verkehrsführungen im Bereich Porzi und Eisenbahnstrasse/Ammann-Kreisel, Erstellung eines Planpapieres und Genehmigung durch das zuständige Organ.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	in Bearbeitung nach Plan
Umsetzung	Erstellung eines Planpapieres im Bereich Hard (Bahnhof-Bäregg) und Genehmigung durch das zuständige Organ.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Erstellung eines Planpapieres im Karbidweg (asm-Unterquerung) und Genehmigung durch das zuständige Organ.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

Nachhaltigkeitsdimension Gesellschaft, Gesundheit

G.03 Förderung von Kontaktnetzwerken und des gemeinsamen Engagements von Familienangehörigen, Fachleuten und Freiwilligen zur Unterstützung von hilfsbedürftigen Menschen als "sorgende Gemeinschaft".

Massnahme	Aufbau einer "sorgenden Gemeinschaft" (SRP S.5.2.4).		
Umsetzung	Durchführung von Workshops der regionalen Dienstleistenden im Altersbereich zur Vernetzung der Angebote.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2017	Erledigt
Umsetzung	Erarbeitung eines Vorprojektes für eine Kommunikationsplattform "Sorgende Gemeinschaft".		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	Erledigt
Umsetzung	Aufbau der Kommunikationsplattform "Sorgende Gemeinschaft".		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Sicherstellung und Fortsetzung der Kommunikationsplattform "Sorgende Gemeinschaft".		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

G.03 Förderung einer bewegungsorientierten, sportaktiven sowie ernährungsbewussten Gesellschaft.

Massnahme Erarbeitung und Umsetzung Konzept zur Bewegungs- und Sportförderung.

Umsetzung Analyse der Ist-Situation, Erarbeitung Konzept Bewegungs- und Sportförderung und Genehmigung durch das zuständige Organ.

Beginn	Fällig	Status
01.01.2018	31.12.2018	in Bearbeitung in Verzug

Hinweis: Verzögerung absehbar.

Umsetzung Erarbeitung und Priorisierung der Massnahmen zur Bewegungs- und Sportförderung.

Beginn	Fällig	Status
01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen

Umsetzung Umsetzung der Massnahmen zur Bewegungs- und Sportförderung gemäss Priorisierung.

Beginn	Fällig	Status
01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

Massnahme Punktuelle zielgerichtete Förderung der bewegungsorientierten, sportaktiven und ernährungsbewussten Gesellschaft.

Umsetzung Aufmerksammachen der Altersgruppe 80+ mit einem Fragebogen auf das Angebot der Pro Senectute "Zwäg ins Alter".

Beginn	Fällig	Status
01.01.2017	31.12.2017	Erledigt

Umsetzung Überprüfung der Arbeitsplatzergonomie und Anpassung der Bürostühle aller Verwaltungsangestellten.

Beginn	Fällig	Status
01.01.2018	31.12.2018	in Bearbeitung in Verzug

Hinweis: In Zusammenarbeit mit dem Personaldienst.

Umsetzung Überprüfung des Angebots der Cafeteria mit Ernährungsberatung und Einführung eines gesunden

Beginn	Fällig	Status
01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen

Umsetzung Lancierung eines Projekts "Gesundheitsförderung" bei Sozialhilfebeziehenden in Zusammenarbeit mit Berner Gesundheit.

Beginn	Fällig	Status
01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

G.03 Sicherstellung einer qualitativ hochstehenden medizinischen Grundversorgung.

Massnahme Gewährleistung eines hohen Informationsstandes zur Prävention und Gesundheitsförderung der Bevölkerung durch Partizipation an nationalen, kantonalen und regionalen Kampagnen.

Umsetzung Dauerauftrag.

Beginn	Fällig	Status
01.01.2017	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan

Hinweis: Tag gegen Lärm (25.04.2018), bike to work, langenthal.bewegt usw.

Nachhaltigkeitsdimension Gesellschaft: Sicherheit

G.04 Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit mit Fokus auf das subjektive Sicherheitsempfinden.

Massnahme	Erneuerung der sicherheitsrelevanten Rechtsgrundlagen an die neue kantonale Gesetzgebung.		
Umsetzung	Revision des Ortspolizeireglements nach Inkrafttreten des kantonalen Polizeigesetzes.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2020	nicht begonnen

G.04 Umsetzung des Sicherheitskonzeptes (durch den Gemeinderat am 22. Mai 2013 genehmigt) im Rahmen der vom Gemeinderat festgelegten Schwerpunkte bzw. Massnahmenplänen.

Massnahme	Periodische Überprüfung des Massnahmenplanes.		
Umsetzung	Jährliches operatives Controlling durch den Koordinationsausschuss "Sicherheit und Prävention".		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2020	nicht begonnen

G.04 Erhaltung einer qualitativ hochstehenden Einsatzfähigkeit und Einsatzbereitschaft der Stützpunktfeuerwehr Langenthal und des Zivilschutzes Region Langenthal.

Massnahme	Stärkung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr.		
Umsetzung	Eruiieren der Ist-Situation und Festhalten der Ergebnisse in einem Bericht.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	in Bearbeitung nach Plan
Umsetzung	Entwickeln möglicher Szenarien zur Verbesserung der Ist-Situation und Vorschlag zu Händen der zuständigen Organe.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Erarbeitung einer Vorlage und Entscheid des zuständigen Organs.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

Massnahme	Stärkung der Einsatzbereitschaft der Zivilschutzregion Langenthal (ZRL) mittels aktualisiertem Reglement über die Bewältigung von ausserordentlichen Lagen in der Stadt Langenthal.		
Umsetzung	Eruieren des Revisionsbedarfs des Reglements mittels detaillierter Erhebung der Ist-Situation.		
	Beginn 01.01.2018	Fällig 31.12.2018	Status in Bearbeitung in Verzug
Umsetzung	Erarbeitung eines Reglemententwurfes und Diskussion innerhalb des Fachausschusses Zivilschutz. Finalisierung zu einer Vorlage zu Händen des zuständigen Organs.		
	Beginn 01.01.2019	Fällig 31.12.2019	Status nicht begonnen
Umsetzung	Überprüfung und Aktualisierung der Ausführungsbestimmungen zum Reglement über die Bewältigung von ausserordentlichen Lagen in der Stadt Langenthal.		
	Beginn 01.01.2020	Fällig 31.12.2020	Status nicht begonnen

Nachhaltigkeitsdimension Gesellschaft: Solidarität

G.05 Förderung der sozialraumorientierten Entwicklung der Region Oberaargau Ost zur "sorgenden Gemeinschaft".

Massnahme	Aktive Unterstützung und Förderung des Projektes "Sorgende Gemeinschaft".		
Umsetzung	Aufbau der Projektorganisation "Sorgende Gemeinschaft" (Gemeinden, Steuergruppe, Teilprojekte) in Zusammenarbeit mit dem Zentrum Schönberg Bern und Public Health Services Bern.		
	Beginn 01.01.2017	Fällig 31.12.2017	Status Erledigt
Umsetzung	Koordination verschiedener Teilprojekte zur Umsetzung des Altersleitbildes Oberaargau Ost und zur Entwicklung der "Sorgenden Gemeinschaft".		
	Beginn 01.01.2018	Fällig 31.12.2018	Status Erledigt
Umsetzung	Unterstützung der Evaluation des Pilotprojektes "Sorgende Gemeinschaft".		
	Beginn 01.01.2019	Fällig 31.12.2019	Status nicht begonnen
Umsetzung	Sicherstellung und Fortsetzung des Kontaktnetzwerkes "Sorgende Gemeinschaft".		
	Beginn 01.01.2020	Fällig 31.12.2020	Status nicht begonnen

G.05 Förderung des sozialen Zusammenhalts und der Solidarität in der lokalen und regionalen Bevölkerung.

Massnahme	Die Massnahmen zu diesem Ziel sind unter G.05 Solidarität, 1. Ziel, definiert.		
Umsetzung	Die Massnahmen zu diesem Ziel sind unter G.05 Solidarität, 1. Ziel, definiert.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2020	nicht begonnen

Nachhaltigkeitsdimension Gesellschaft: Partizipation

G.06 Verbesserung der Kommunikation über die städtischen Angebote und Dienstleistungen.

Massnahme	Entwicklung eines Kommunikationskonzeptes.		
Umsetzung	Projektgenehmigung durch den Gemeinderat. Kick-off und Erarbeitung.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	Erledigt
Umsetzung	Genehmigung durch den Gemeinderat und Implementierung.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Anwendung der erarbeiteten konzeptionellen Vorgaben.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

G.06 Förderung des Informationsaustausches mit allen Anspruchsgruppen.

Massnahme	Förderung des Informationsaustausches zwischen der Bevölkerung und des Stadtpräsidenten über die neuen Medienkanäle.		
Umsetzung	Einrichten einer facebook-Seite für den Stadtpräsidenten.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	nicht begonnen
Umsetzung	Evaluation der gemachten Erfahrungen und Umsetzung von Unterstützungsmassnahmen.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2020	nicht begonnen
Massnahme	Organisation der Sprechstunden des Stadtpräsidenten.		
Umsetzung	Periodische Durchführung der Sprechstunden.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan

G.06 Förderung geeigneter Mitwirkungs- und Beteiligungsprozesse.

Massnahme	Bedarfsgerechte Information der Anspruchsgruppen bei Projekten mit Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten.		
Umsetzung	Erhalt und Qualitätssicherung der bisherigen Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Zusätzliche Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten situativ ergreifen.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan

Nachhaltigkeitsdimension Gesellschaft: Kultur & Freizeit

G.07 Pflege und bedürfnisgerechte Optimierung der Infrastrukturen für Sport, Freizeit und Kultur.

Massnahme	Ausarbeitung und Umsetzung einer Vorlage zur geregelten Unterstützung der Stiftung Ferienheim Oberwald.		
Umsetzung	Erarbeitung eines Umsetzungsvorschlages.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2017	Erledigt
Umsetzung	Ausarbeitung einer Vorlage zur geregelten Unterstützung der Stiftung Ferienheim Oberwald.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	Erledigt
Umsetzung	Behördenweg mit Genehmigung der Vorlage zur geregelten Unterstützung der Stiftung Ferienheim Oberwald.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Geregelte Unterstützung der Stiftung Ferienheim Oberwald gemäss genehmigter Vorlage.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen
Massnahme	Erarbeitung und Umsetzung des Konzepts für die Bewegungs- und Sportinfrastrukturen (Weiterentwicklung GESAK, SRP)		
Umsetzung	Analyse der Ist-Situation und Konzeption Bewegungs- und Sportinfrastruktur (GESAK).		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2017	Erledigt
Umsetzung	Erarbeitung und Priorisierung der Massnahmen Bewegungs- und Sportinfrastruktur (GESAK).		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	Erledigt
Umsetzung	Erarbeitung der Masterplanung Hard/Weststrasse.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Umsetzung der Massnahmen Bewegungs- und Sportinfrastruktur gemäss Priorisierung (GESAK).		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

G.07 Unterstützung für ausgewählte Design-, Kultur- und Sportveranstaltungen mit regionaler und nationaler Ausstrahlung.

Massnahme	Präsenz der Mitglieder des Gemeinderates bei Veranstaltungen.		
Umsetzung	Bestimmen einer angemessenen Delegation für Einladungen von Vereinen und Institutionen durch den Gemeinderat.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan
Massnahme	Sicherung der finanziellen Unterstützung Langenthaler Vereine.		
Umsetzung	Gewährleistung der Vereinsunterstützung durch Gemeinderat.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan
Massnahme	Sicherung der finanziellen Unterstützung von Design-Preis Schweiz und Designer Saturday.		
Umsetzung	Aufnahme des Betrags zur Durchführung des Design-Preis Schweiz im städtischen Budget.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2017	Erledigt
Umsetzung	Unterstützung zur Durchführung des Designer Saturday.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	Erledigt
Umsetzung	Aufnahme des Betrags zur Durchführung des Design-Preis Schweiz im städtischen Budget.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	Erledigt
Umsetzung	Unterstützung zur Durchführung des Designer Saturday.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

G.07 Unterstützung eines vielfältigen Sport-, Freizeit-, und Kulturangebots.

Massnahme	Teilnahme der Regionalbibliothek am kantonalen Pilotprojekt "Bibliothek als Dritter Ort".		
Umsetzung	Erarbeitung und Abgabe des Konzepts an Kanton.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2017	Erledigt
Umsetzung	Anpassungen des Konzepts und Start der Umsetzung.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	in Bearbeitung in Verzug
Umsetzung	Umsetzung der beschlossenen Massnahmen.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Mitwirkung bei der Auswertung des Pilotprojekts.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

G.07 Überprüfung der Organisations- und Trägerschaftsform des Stadttheaters.

Massnahme	Überprüfung der Organisations- und Trägerschaftsform des Stadttheaters.		
Umsetzung	Überprüfung der Organisations- und Trägerschaftsform des Stadttheaters.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	Erledigt
Umsetzung	Erarbeitung der künftigen Organisations- und Trägerschaftsform des Stadttheaters, Beschluss durch das zuständige Organ.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Allenfalls Anpassung der Organisations- und Trägerschaftsform des Stadttheaters gemäss Beschluss.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

G.07 Ausweisen der Kostentransparenz von Kultur- und Freizeitangeboten.

Massnahme	Sensibilisieren der Bevölkerung für die durch die Stadt mitfinanzierten Kultur- und Freizeitangebote.		
Umsetzung	Evaluation und Entscheid über den Einsatz möglicher Kommunikationsmöglichkeiten.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2017	in Bearbeitung in Verzug
Umsetzung	Jährliche Kommunikation der Gesamtkosten ausgewählter Kultur- und Freizeitangebote.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2020	in Bearbeitung in Verzug

Nachhaltigkeitsdimension Gesellschaft: Bildung

G.08 Stärkung eines umfassenden Bildungsangebots.

Massnahme	Förderung der regionalen Zusammenarbeit der Volksschulen auf politischer Ebene.		
Umsetzung	Bedarfsabklärung für eine regionale Zusammenarbeit.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	in Bearbeitung in Verzug
Umsetzung	Initiierung einer regionalen Zusammenarbeit.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Umsetzung und regelmässiger Austausch.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen
Massnahme	Initiierung, Durchführung und Abschluss des Projektes "Erweiterte Schulplanung".		
Umsetzung	Bildung der Arbeitsgruppe.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2017	Erledigt
Umsetzung	Erarbeitung des Modells Sekundarstufe 1 inkl. Behördenweg und Beschluss durch das zuständige Organ; Erarbeitung neue Führungsstruktur der Volksschule.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	in Bearbeitung in Verzug
<i>Hinweis:</i>	Behandlung Stadtrat Februar 2019.		
Umsetzung	Umsetzung des Modells Sekundarstufe 1 / Behördenweg und Beschluss der Führungsstruktur der Volksschule durch das zuständige Organ.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	in Bearbeitung in Verzug
Umsetzung	Umsetzung der Führungsstruktur der Volksschule.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

G.08 Bedürfnisgerechte Planung und Entwicklung der Schulanlagen und Schulinfrastrukturen, gestützt auf die demografische Entwicklung und den pädagogischen Anforderungen, sowie basierend auf einer regionale Zusammenarbeit.

Umsetzung	Erarbeitung der künftigen Schulraumplanung, mit Fokus auf die Bedürfnisse von Kindergarten und Tagesschule an allen Standorten sowie einer Zusammenarbeit mit dem Bildungszentrum Langenthal (bzl).		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2018	in Bearbeitung in Verzug
Umsetzung	Behördenweg und Beschluss durch das zuständige Organ, anschliessend Beginn der Arealplanung.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Fertigstellung Arealplanung, Umsetzung von ausgewählter Massnahmen.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

G.08 Stärkung und Förderung des Bildungszentrums Langenthal (bzl).

Massnahme	Beibehaltung und wo möglich Intensivierung der bestehenden Beziehungen zum bzl.		
Umsetzung	Dauerauftrag.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan

Nachhaltigkeitsdimension Gesellschaft: Soziale Sicherheit

G.09 Förderung der regionalen Beschäftigungs- und Integrationsprogramme.

Massnahme	Förderung des Angebots des Vereins maxi.mumm.		
Umsetzung	Förderung der Stellenvermittlung des Vereins maxi.mumm und der Angebote zur beruflichen Integration.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2017	Erledigt
<i>Hinweis:</i>	Nachfolgeregelung Kurt Blatter ist erfolgt.		
Umsetzung	Förderung der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Sozialwesen in der beruflichen Integration, temporärer Ausbau der Stellenvermittlung des Vereins maxi.mumm über das Sondervermögen für Arbeitslosenfürsorge.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	Erledigt
Umsetzung	Fortsetzung des Pilotprojekts "Stellenvermittlung - Wirtschaft und Sozialwesen spannen zusammen".		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Evaluation des zusätzlichen Angebots der Stellenvermittlung des Vereins maxi.mumm.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

G.09 Förderung der Effizienz und Effektivität der Sozialhilfe.

Massnahme	Überprüfung der internen Aufbau- und Ablauforganisation der Sozialen Dienste.		
Umsetzung	Analyse der Aufbau- und Ablauforganisation der Sozialen Dienste, u.a. mit einer Mitarbeitendenbefragung.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2017	Erledigt
Umsetzung	Entwicklung einer effizienten Organisationsform auf dem Modell der neuen kantonalen Finanzierung und unter Berücksichtigung einer neuen Fachbereichsleitung Soziale Dienste.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	Erledigt
Umsetzung	Überprüfung der neuen Aufbau- und Ablauforganisation auf ihre Effizienz und Effektivität.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Konsolidierung der neuen Aufbau- und Ablauforganisation.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

G.09 Prüfung der Angebote der Früherkennung und Frühförderung.

Massnahme	Prüfung der Angebote der Früherkennung und Frühförderung.		
Umsetzung	Analyse des regionalen Angebots der Früherkennung und Frühförderung.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2018	Erledigt
Umsetzung	Umsetzung des regionalen Konzepts "Frühe Förderung" in Zusammenarbeit mit der Region.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan

Nachhaltigkeitsdimension Gesellschaft: Integration

G.10 Förderung und Forderung der Integration.

Massnahme	Unterstützung des Förderprogramms "schritt:weise" und der Arbeit von interunido.		
Umsetzung	Anpassung des jährlichen Leistungsvertrags mit interunido an die lokalen und regionalen Bedürfnisse (Dauerauftrag).		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2020	Erledigt
Umsetzung	Qualitative Überprüfung des Förderprogramms "schritt:weise" und allenfalls Sicherstellung der Finanzierung für die Folgejahre.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	Erledigt

G.10 Förderung einer generationenfreundlichen Stadt.

Massnahme	Die Massnahmen zu diesem Ziel sind unter G.05 Solidarität, 1. Ziel, definiert.		
Umsetzung	Die Massnahmen zu diesem Ziel sind unter G.05 Solidarität, 1. Ziel, definiert.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2020	nicht begonnen

G.10 Schaffung von Rahmenbedingungen für eine soziale Durchmischung der Quartiere.

Massnahme	Förderung und Entwicklung von vielfältigem Wohnen (SRP S.5.1.1; S.5.1.2; S.5.1.3).		
Umsetzung	Führung einer aktiven Gesprächskultur mit den Eigentümern, um gebietsspezifische Wohnentwicklungen zu erreichen		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan
Umsetzung	Beeinflussung des Wohnraumangebotes von grösseren Überbauungen über entsprechende Planungsinstrumente (Dauerauftrag).		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan
<i>Hinweis:</i>	ÜO Pappelhöfe, ÜO Halde		
Umsetzung	Unterstützung der Bauherren und Investoren bei der Umsetzung entsprechender Projekte (Dauerauftrag).		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan
<i>Hinweis:</i>	Diverse Workshops		

Nachhaltigkeitsdimension Gesellschaft: Chancengleichheit

G.11 Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Massnahme	Ausbau des schul- und familienergänzenden Betreuungsangebotes während den Schulferien.		
Umsetzung	Konzeption des Projektes "Ferieninsel".		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	in Bearbeitung in Verzug
Umsetzung	Behördenweg mit Genehmigung der Vorlage durch das zuständige Organ.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Umsetzung des Konzepts.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

G.11 Gewährleisten eines chancengleichen Zugangs zu Bildung, Kultur und Sport.

Massnahme	Prüfung möglicher Massnahmen zur Verbesserung eines chancengleichen Zugangs zu Bildung, Kultur und Sport.		
Umsetzung	Ermitteln von Angebot und Bedarf (z.B. Kulturlegi, Fonds).		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	in Bearbeitung in Verzug
Umsetzung	Ausarbeitung und Umsetzung möglicher Handlungsfelder.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2020	nicht begonnen

G.11 Förderung und Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit auf lokaler und regionaler Ebene.

Massnahme	Prüfung des Angebotes und Finanzierung der Kinder- und Jugendarbeit.		
Umsetzung	Analyse der Auswirkungen der möglichen kantonalen Sparmassnahmen (Entlastungspaket 2018) auf die lokale und regionale Kinder- und Jugendarbeit.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	Erledigt
Umsetzung	Erarbeitung eines Massnahmenpakets und Beschluss durch das zuständige Organ.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	Erledigt
Umsetzung	Umsetzung von Massnahmen.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

Nachhaltigkeitsdimension Gesellschaft: Überregionale Solidarität

G.12 Umsetzung des Altersleitbildes Oberaargau Ost.

Massnahme	Umsetzung des Altersleitbildes Oberaargau Ost.		
Umsetzung	Bildung einer regionalen Strategie- und Kontrollgruppe mit Vertretungen der 12 Gemeinden der Altersleitbild Oberaargau Ost.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2017	Erledigt
Umsetzung	Priorisierung der Massnahmen und Auftragserteilung an die Steuergruppe "Sorgende Gemeinschaft".		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan

G.12 Bereitschaft zur Unterstützung der öffentlichen Aufgaben der umliegenden Gemeinden.

Massnahme	Erhalt und punktueller Ausbau der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit.		
Umsetzung	Positive Haltung gegenüber Anfragen von Aussengemeinden für mögliche Zusammenarbeitsformen (Dauerauftrag).		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan
Massnahme	Unterstützen des Fusionsprojektes mit Obersteckholz.		
Umsetzung	Einhalten des Projektplanes.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan

G.12 Förderung der regionalen Zusammenarbeit der Gemeinden in der institutionellen Sozialhilfe.

Massnahme	Aufrechterhaltung und punktuelle Intensivierung der bestehenden Zusammenarbeit mit den Gemeinden des Oberaargaus.		
Umsetzung	Bedarfsweise Übernahme der Alimentenbevorschussung und der Pflegekinderaufsicht von Gemeinden des Oberaargaus		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan
Umsetzung	Prüfung von Kooperationen unter den Sozialdiensten der Region (Rechtsdienst, Inkassodienst, IT-Applikationen, usw.).		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2020	nicht begonnen

Nachhaltigkeitsdimension Umwelt: Biodiversität

U.01 Erhalt und Förderung der Biodiversität innerhalb und ausserhalb des Siedlungsgebietes.

Massnahme	Bereitstellung von Informationen und Sensibilisierung über naturnahe Gestaltung und Bewirtschaftung von privaten Gärten (SRP		
Umsetzung	Erstellung eines Faltblattes zur Grünflächenbewirtschaftung in der Stadt Langenthal und Thematisierung am Tag der offenen Tür.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2017	Erledigt
Umsetzung	Anpassung der Hinweise auf der Webseite; Durchführung eines Kurses zur naturnahen Gartennutzung und entsprechende Kommunikation.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	in Bearbeitung nach Plan
Umsetzung	Überprüfung eines weiteren Kurses zur naturnahen Gartengestaltung.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

U.01 Erhalt und Weiterentwicklung der Siedlungsdurchgrünung als charakteristisches Merkmal des Stadtbildes.

Massnahme	Aufnahme/Inventarisierung von lokalen Grün- und Ruderalflächen im Stadtgebiet, Festhalten im Schutzzonenplan und Unterstützung neuer Flächen durch die Stadt (SRP L.2.6).		
Umsetzung	Aufnahme der aktuellen Grünflächen im Siedlungsgebiet und Kategorisierung nach Qualität (GIS-Layer erstellen).		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	nicht begonnen
Umsetzung	Erkennung von Lücken/Handlungsbedarf und entsprechende Planung der Arbeiten mit dem Werkhof.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Nachführung/Aktualisierung, Planung der Arbeiten mit dem Werkhof.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

Nachhaltigkeitsdimension Umwelt: Natur und Landschaft

U.02 Erhaltung und nach Möglichkeit Weiterentwicklung der "Grünfinger" als charakteristisches Merkmal des Stadtbildes.

Massnahme	Festlegung von Vernetzungselementen und Grünkorridoren im Rahmen der Revision der baurechtlichen Grundordnung (SRP		
Umsetzung	Aufnahme, Konkretisierung und Digitalisierung der Grünkorridore.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	nicht begonnen
Umsetzung	Klärung des Vorgehens zu deren Sicherstellung für die kommende Revision der baurechtlichen Grundordnung.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen

U.02 Sicherung schützenswerter Naturobjekte.

Massnahme	Überarbeitung und Digitalisierung des Inventars der schutzwürdigen Naturobjekte (SRP L.1.1).		
Umsetzung	Festlegung des Vorgehens zur Überprüfung der schutzwürdigen Naturobjekte.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	nicht begonnen
Umsetzung	Aktualisierung/Überprüfung und Digitalisierung des Bestandes.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Klärung des Vorgehens zur Sicherstellung des Inventars für die kommende Revision der baurechtlichen Grundordnung.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

U.02 Bewusstseinsförderung bezüglich der landschaftsprägenden, ökologischen und städtebaulichen Bedeutung der Gewässer für Langenthal.

Massnahme	Erarbeiten eines Landschaftsrichtplans.		
Umsetzung	Klärung der Form des Planwerkes (Richtplan oder Konzept); Festlegung des Verfahrens, Rahmens und des Zeitplans.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	nicht begonnen
Umsetzung	Unterbreitung Kreditentscheid, Auftragsvergabe, Festlegung Projektorganisation, Start der Arbeiten.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Mitwirkung und Fertigstellung.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

Massnahme	Erarbeitung eines Gewässerentwicklungskonzepts (SRP L.1.2).		
Umsetzung	Erarbeitung eines Gewässerentwicklungskonzepts (GEK).		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2017	Erledigt
Umsetzung	Vernehmlassung und Information des GEK bei betroffenen Gremien, Organisationen.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	Erledigt
Umsetzung	Überprüfung gezielter Massnahmen und Umsetzungsmöglichkeiten aus dem GEK.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

Nachhaltigkeitsdimension Umwelt: Energiequalität

U.03 Festlegung von übergeordneten längerfristigen energie- und klimarelevanten Zielen im Rahmen des Richtplans Energie.

Massnahme	Erstellung Richtplan Energie.		
Umsetzung	Erarbeitung des ersten Entwurfes des Berichtes, Richtplankarte und Massnahmen.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2017	Erledigt
Umsetzung	Organisation des zweiten Workshops, Fertigstellung der Dokumente, öffentliche Mitwirkung, Genehmigung durch Kanton.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	in Bearbeitung in Verzug
Umsetzung	Inkraftsetzung.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Überprüfung und Festlegung des Umsetzungsprozesses der Energiebestimmungen im Baureglement.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

U.03 Stärkung der Vorbildfunktion der städtischen Verwaltung betreffend Energiebezug und die Bevorzugung von erneuerbaren Energieformen.

Massnahme	Festlegung und Durchführung befristeter Förderaktionen (Energistadt: E-Poli).		
Umsetzung	Start der Förderaktion 2017, Durchführung von Hauswartskursen, Überlegungen zur Förderaktion 2018.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2017	Erledigt
Umsetzung	Genehmigung der Förderaktion durch das zuständige Organ, Überprüfung der weiteren, langfristigen Finanzierung eines		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	Erledigt
Umsetzung	Weiterführung von gezielten Förderaktionen je nach aktuellem Handlungsbedarf.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2020	nicht begonnen
Massnahme	Überarbeitung des Gebäudestandards 2011 für die städtischen Liegenschaften (Energistadt: E-Poli).		
Umsetzung	Erarbeitung/Aufdatierung des Gebäudestandards, Bewilligung durch das zuständige Organ.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	nicht begonnen
Umsetzung	Umsetzung des Gebäudestandards 2018 bei der Sanierung von städtischen Liegenschaften.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2020	nicht begonnen

U.03 Überprüfung der Eignerstrategie der IB Langenthal AG.

Massnahme	Festlegung Konzept und Vorgehen zur Überprüfung der Eignerstrategie.		
Umsetzung	Evaluation der Ist-Situation; Definierung des Anpassungsbedarfes und Unterbreitung des Vorschlages an das zuständige Organ.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	nicht begonnen
Umsetzung	Umsetzung der getroffenen Massnahmen.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2020	nicht begonnen

Nachhaltigkeitsdimension Umwelt: Energieverbrauch

U.04 Umsetzung des energiepolitischen Programmes im Rahmen von Energiestadt.

Massnahme	Bestätigung des Labels "Energiestadt" und Festlegung des Controllingsystems des energiepolitischen Programmes.		
Umsetzung	Durchführung Re-Audit, Festlegung des energiepolitischen Programms bis 2020.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2017	Erledigt
Umsetzung	Festlegung Controlling und E-Poli, Durchführung der jährlichen Audit-Sitzung.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan
<i>Hinweis:</i>	Jahr 2018; erledigt.		

U.04 Energieverbrauch 2: Energietechnische Optimierung der im Eigentum der Stadt stehenden Infrastrukturen.

Massnahme	Institutionalisierung der Energiebuchhaltung und der Kommunikation mit den Hauswartungen.		
Umsetzung	Aufarbeitung der Energiebuchhaltung, Kommunikation an Hauswarte, Durchführung einer Informationsveranstaltung mit Erfahrungsaustausch.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2017	Erledigt
Umsetzung	Weiterführung/Institutionalisierung der Energiebuchhaltung, Erfahrungsaustausch mit Hauswartungen.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan
<i>Hinweis:</i>	Jahr 2018; erledigt.		

U.04 Weiterführung der Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung zum Thema Energieeffizienz und erneuerbare Energien.

Massnahme	Durchführung von jährlicher Energie- und/oder Mobilitätstagen.		
Umsetzung	Durchführung des zweiten Mobilitätstags.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2017	Erledigt
Umsetzung	Planung eines Energie- und/oder Mobilitätstages/Veranstaltung, Abklärungen betreffend Kombination der Veranstaltungen.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan
<i>Hinweis:</i>	Jahr 2018; erledigt.		

Nachhaltigkeitsdimension Umwelt: Rohstoffverbrauch

U.05 Prüfung und Angebot von ausreichenden, sicheren, innovativen sowie zeit- und bedarfsgerechten Ver- und Entsorgungsanlagen für Bevölkerung und Unternehmen.

Massnahme	Erstellung der unterirdischen Sammelstelle an der Weidgasse, Schoren.		
Umsetzung	Durchführung der Standortabklärungen Sammelstelle Weidgasse, Erarbeitung Baugesuch; Einreichung Baugesuch, Installation der Sammelstelle.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	in Bearbeitung nach Plan
Massnahme	Übergeordnete und längerfristige Planung der Abfallsammellogistik bzw. Infrastrukturen.		
Umsetzung	Aufarbeitung aktueller Stand/Statistiken, erste konzeptionelle Überlegungen zum weiteren Vorgehen, Kreditantrag zur Erarbeitung des Konzepts, Auftragsvergabe.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	nicht begonnen
Umsetzung	Erarbeitung des Konzepts und des Planungsinstruments.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Festlegung des weiteren Vorgehens aufgrund des Konzepts, allfällige weitere Krediteingaben.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

U.05 Weiterführung der Informationsarbeit zur Abfallvermeidung und -trennung.

Massnahme	Stärkung der Zusammenarbeit mit den Schulen.		
Umsetzung	Befragungen der Schulen betreffend gemeinsame Aktionstage, Überprüfung der Sammelinfrastruktur an den Schulen.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	nicht begonnen
Umsetzung	Abklärung des Bedarfs nach weiteren Aktionstagen.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen

U.05 Bekämpfung des Litterings.

Massnahme	Fertigstellung des Litteringkonzepts.		
Umsetzung	Zusammenstellung des aktuellen Stands der bisherige Arbeiten, Festlegung des weiteren Vorgehens zur Erarbeitung eines Litteringkonzepts.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2017	in Bearbeitung in Verzug
Umsetzung	Festlegung Begleitgruppe und weiterer involvierter Personen und Organisationen, Kreditentscheid, Auftragsvergabe, Start		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	nicht begonnen
Umsetzung	Fertigstellung Litteringkonzept, Umsetzung und Kommunikation.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Umsetzung Litteringkonzept.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

Nachhaltigkeitsdimension Umwelt: Wasserhaushalt

U.06 Schutz des Grundwassers.

Massnahme	Erarbeitung einer Strategie zur Grundwassernutzung (RPE E 01).		
Umsetzung	Festlegung als Massnahmenblatt im RPE, Informationsaustausch mit anderen Gemeinden zum Thema.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	in Bearbeitung nach Plan
Umsetzung	Erarbeitung der Grundlagen für konzeptionelles Vorgehen in Zusammenarbeit mit Kanton und anderen Gemeinden, Kreditentscheid, Auftragsvergabe für Potenzialabschätzung.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Koordination der Daten mit kontinuierlicher Vertiefung/Präzisierung des Konzeptes, Kommunikation an Fachplaner, Bauherrschaften, etc.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

U.06 Sensibilisierung der Bevölkerung zu bewusstem Wasserverbrauch.

Massnahme	Einführung von RegiEau in Verwaltung und Schulen (Energistadt: E-Poli).		
Umsetzung	Förderung der Abgabe von Leitungswasser in den Sitzungszimmern der städtischen Verwaltung, Abklärungen mit Schulen betreffend Trinkwassernutzung.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	Erledigt

Nachhaltigkeitsdimension Umwelt: Bodenverbrauch

U.07 Situative Erhöhung der Flächenkapazität für Wohnen und Arbeiten und eine aktive Förderung einer verdichteten Bauweise mit einem Minimum an Versiegelung.

Massnahme	Aktive Förderung der baulichen Verdichtung sowie eine erhöhte Nutzungsdichte im Bestand (SRP S.2.1.1).		
Umsetzung	Prüfung von Möglichkeiten zur Verdichtung im Bestand (Dauerauftrag).		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan
Umsetzung	Festlegung der als geeignet ermittelten Gebiete und der damit anzustrebenden Verfahren (Dauerauftrag).		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan
Umsetzung	Initiierung und Umsetzung partizipativer Prozesse (Dauerauftrag).		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan
Umsetzung	Schaffung gezielter Anreize für die Eigentümer, Kombination grösserer baulicher Eingriffe (z.B. Sanierungen) mit Ausbauten - im Sinne einer baulichen Verdichtung und einer Erhöhung der Nutzungsdichte (Dauerauftrag).		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2020	nicht begonnen

Nachhaltigkeitsdimension Umwelt: Bodenqualität

U.08 Überwachung und Prüfen der notwendigen Sanierungen von belasteten Standorten und Altlasten.

Massnahme	Analyse und Ermittlung Handlungsbedarf der wichtigsten belasteten Standorte und Altlasten (insbesondere Schiessanlagen), allenfalls in Umstrukturierungsgebieten wie Porzi-Areal, etc.		
Umsetzung	Ausarbeitung Sanierungskonzept Hinterberg (abhängig vom Beschluss des zuständigen Organs), Aufzeigen des Handlungsbedarfs und der Konsequenzen bei den anderen Einträgen im Kataster der belasteten Standorte.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	in Bearbeitung nach Plan
Umsetzung	Festlegung des weiteren Vorgehens für die Sanierung Hinterberg.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2020	nicht begonnen

U.08 Bereitstellung von Informationen und Sensibilisierung über nachhaltige Gartennutzung.

Massnahme	Die Massnahmen zu diesem Ziel sind unter U.01 Biodiversität, 1. Ziel, definiert.		
Umsetzung	Die Massnahmen zu diesem Ziel sind unter U.01 Biodiversität, 1. Ziel, definiert.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2020	nicht begonnen

Nachhaltigkeitsdimension Umwelt: Luftqualität

U.09 Umsetzung der lufthygienischen Massnahmen nach den Vorgaben des aktuellen kantonalen Massnahmenplans.

Massnahme	Aktualisierung der Feuerungskontrolle und deren regelmässige Durchführung.		
Umsetzung	Aufarbeitung der Feuerungskontrolle und Aufbieten zur Sanierung.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2017	Erledigt
Umsetzung	Durchführung der Feuerungskontrollen (Daueraufgabe).		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan

Nachhaltigkeitsdimension Wirtschaft: Einkommen

W.01 Sicherstellung der Stadt als attraktive Arbeitgeberin.

Massnahme	Anwendung des Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP).		
Umsetzung	Initiierung des Kick-Off's zum Projekt.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2017	Erledigt
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	Erledigt
Massnahme	Beibehaltung und gezielte Verbesserung des leistungsbezogenen Anreizsystems für alle Mitarbeitenden.		
Umsetzung	Vorbereitung eines zeitgemässen Personalreglements.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2017	nicht begonnen
Umsetzung	Durchführung einer politischen Debatte zum Personalreglement und Beschluss durch das zuständige Organ.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	nicht begonnen
Umsetzung	Einführung des neuen Personalreglements.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Massnahme	Einführen von regelmässigen Mitarbeitendenbefragungen.		
Umsetzung	Evaluation von externen Dienstleistenden für Umfragen bei Mitarbeitenden; Entscheid.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	Erledigt
Umsetzung	Durchführung der Mitarbeitendenbefragung bei allen städtischen Angestellten.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Auswertung der Resultate der Mitarbeitendenbefragung.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

Massnahme	Regelmässige gemeinsame Personalaktivitäten (Tag des offenen Verwaltungszentrums, Verwaltungsfest, Mittagessen "übere Täuerrand"...).
------------------	--

Umsetzung	Durchführung eines Tages des offenen Verwaltungszentrums, Einführung der gemeinsamen Mittagessen "übere Täuerrand" und Verwaltungsfest.
------------------	--

Beginn	Fällig	Status
01.01.2017	31.12.2017	Erledigt

Umsetzung	Evaluation und Prüfung eines regelmässigen Rhythmus zur Durchführung von personal- und verwaltungsinternen Aktivitäten.
------------------	--

Beginn	Fällig	Status
01.01.2018	31.12.2018	Erledigt

Massnahme	Schaffung einer zeitgemässen Personalordnung und eines zeitgemässen Gehaltsklassensystems.
------------------	---

Umsetzung	Prüfung der Gehaltseinstufungen und des heutigen Gehaltsklassensystems.
------------------	--

Beginn	Fällig	Status
01.01.2018	31.12.2018	nicht begonnen

Umsetzung	Prüfung weiterer punktueller Verbesserungen (u.a. Stundenlohnmitarbeitende) zum heutigen Stand.
------------------	--

Beginn	Fällig	Status
01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen

Umsetzung	Einführung einer neuen Personalordnung.
------------------	--

Beginn	Fällig	Status
01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

Massnahme	Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
------------------	--

Umsetzung	Prüfung und Beantragung von geeigneten Massnahmen gegenüber den zuständigen Organen.
------------------	---

Beginn	Fällig	Status
01.01.2018	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan

W.01 Schaffung von Standortvorteilen für Arbeitnehmende und Arbeitgebende.

Massnahme	Lenkung der Arbeitsplatznutzung mittels Ansiedlung produktionsorientierter Industrie- und Gewerbebetriebe (SRP S.6.1.1).
------------------	---

Umsetzung	Antrag um Aufnahme als ESP Arbeiten Oberhard.
------------------	--

Beginn	Fällig	Status
01.01.2019	31.12.2019	Erledigt

Umsetzung	Kredit und Aufnahme des Planungsverfahrens.
------------------	--

Beginn	Fällig	Status
01.01.2020	31.12.2020	Erledigt

Nachhaltigkeitsdimension Wirtschaft: Preise und Gebühren

W.02 Festlegung von ausgewogenen Gebühren.

Massnahme	Generelle Überprüfung der Gebühren der Gebührenverordnung.		
------------------	---	--	--

Umsetzung	Jährliche Umfrage bei allen städtischen Amtsstellen bezüglich des Anpassungsbedarfes der Gebühren der Gebührenverordnung und gegebenenfalls Antrag an den Gemeinderat.		
------------------	---	--	--

Beginn	Fällig	Status
01.01.2017	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan

Massnahme	Transparente Berichterstattung der städtischen Spezialfinanzierungen über die gesetzliche Vorgaben (HRM2) hinaus.		
------------------	--	--	--

Umsetzung	Jährliche Berichterstattung im Rahmen der Rechnungslegung.		
------------------	---	--	--

Beginn	Fällig	Status
01.01.2017	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan

W.02 Erarbeitung einer Liegenschaftsstrategie über das städtische Liegenschaftenportfeuille.

Massnahme	Verabschiedung einer Liegenschaftsstrategie.		
------------------	---	--	--

Umsetzung	Erfassung der Ausgangslage (Ist-Situation) und Evaluation möglicher externer Partner für die Erarbeitung der Strategie.		
------------------	--	--	--

Beginn	Fällig	Status
01.01.2017	31.12.2017	Erledigt

Umsetzung	Projektbewilligung durch den Gemeinderat und Projektstart.		
------------------	---	--	--

Beginn	Fällig	Status
01.01.2018	31.12.2018	Erledigt

Umsetzung	Verabschiedung der Liegenschaftsstrategie durch den Gemeinderat.		
------------------	---	--	--

Beginn	Fällig	Status
01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen

Umsetzung	Umsetzung der Vorgaben gemäss Liegenschaftsstrategie.		
------------------	--	--	--

Beginn	Fällig	Status
01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

Nachhaltigkeitsdimension Wirtschaft: Investitionen

W.03 Umsetzung der geplanten Investitionen gemäss der Finanz- und Investitionsplanung.

Massnahme	Erwerb von strategisch wichtigen Grundstücken (SRP S.1.2.1 und S.1.2.2).		
Umsetzung	Prüfung und Nachweis von Kosten und Wirkung von Um- und Aufzoning in den dafür vorgesehenen Gebieten.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Klärung der Strategie und des Vorgehens betreffend einer aktiven Bodenpolitik und den dafür benötigten Voraussetzungen.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

W.03 Investitionen 2: Anstreben eines ausgewogeneren Verhältnisses in den Investitionen zwischen Hoch- und Tiefbau.

Massnahme	Festlegung, ob und wenn ja wie die Investitionen im Hoch- und Tiefbau im Investitionsplan neu priorisiert werden sollen.		
Umsetzung	Dauerauftrag.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan

Nachhaltigkeitsdimension Wirtschaft: Arbeitsmarkt

W.04 Planung, Umsetzung und Vermarktung von lokalen und regionalen Arbeitsgebieten und Arbeitszonen.

Massnahme	Projektinitiierung für die Überarbeitung der baurechtlichen Grundordnung (Baureglement & Zonenplan).		
Umsetzung	Organisation Projekt und Sicherung der Finanzierung.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	Erledigt
<i>Hinweis:</i>	Teilweise sistiert.		
Umsetzung	Projektstart.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2020	nicht begonnen

Massnahme	Unterstützung der Projekte zu den interkommunalen Arbeitszonen mit dem Ziel der Vergrösserung der Langenthaler Arbeitszone.		
Umsetzung	Einholen von Berichten über die Absichten der Region Oberaargau und der Gemeinden Roggwil und Thunstetten.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2017	Erledigt
Umsetzung	Führung von Verhandlungen mit den Gemeinden und Grundeigentümern.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	in Bearbeitung nach Plan
Umsetzung	Realisierung etwaiger Zukäufe für die Stadt Langenthal.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Beantragung von Gemeindegrenzvereinbarungen.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

W.04 Intensivierung der Zusammenarbeit mit der kantonalen Wirtschaftsförderung.

Massnahme	Initiierung und Durchführung des jährlichen Austausches mit der kantonalen und regionalen Wirtschaftsförderung sowie dem Gemeinderat.		
Umsetzung	Jährliche Traktandierung und Beratung des Themas anlässlich einer Gemeinderatssitzung.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan

W.04 Stärkung der Zusammenarbeit mit dem lokalen Handel und Gewerbe.

Massnahme	Regelmässiger Austausch mit Unternehmen am Wirtschaftsstandort Langenthal.		
Umsetzung	Monatlicher Firmenbesuch des Stadtpräsidenten in Unternehmen vor Ort.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan
Umsetzung	Einsitznahme in Arbeitsgruppen und Projektorganisationen des Gewerbevereins und der Stadtvereinigung durch den		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan
Umsetzung	Organisation und Finanzierung des jährlichen städtischen Wirtschaftslunchs "Salz & Pfeffer" im Herbst.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan

Hinweis: Jahr 2017 und 2018 erledigt.

Nachhaltigkeitsdimension Wirtschaft: Innovationen

W.06 Erarbeitung einer Gesamtstrategie über die zukünftige Nutzung des Mühleareals.

Massnahme	Bestimmung der kurz- bis langfristigen Funktion und Nutzung, welche eine nachhaltige, wirtschaftliche und räumliche Entwicklung der ganzen Anlage fördert (SRP S.3.3.2).		
Umsetzung	Erarbeitung Stadtratsvorlage zum weiteren Vorgehen (Testplanung) inkl. Kreditbewilligung.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	nicht begonnen
<i>Hinweis:</i>	Durch Stadtpräsident sistiert.		
Umsetzung	Durchführung Testplanung.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Erarbeitung des Leitfadens Transformationsprozesse.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

W.06 Festigung der infrastrukturellen Voraussetzungen für eine Stadtverwaltung unter einem Dach.

Massnahme	Evaluation der Möglichkeiten in Absprache mit der Kantonsverwaltung.		
Umsetzung	Wiederaufnahme der Gespräche mit dem zuständigen Mitglied des Regierungsrates.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	nicht begonnen
Umsetzung	Evaluation möglicher Szenarien.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Erarbeitung eines Lösungsvorschlages zu Händen des zuständigen Organs.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen

Massnahme	Implementieren einer elektronischen Geschäftsverwaltung.		
Umsetzung	Projektgenehmigung durch den Stadtrat. Start mit RE0 (Rahmenorganisation). Ausschreibungsphase (Entscheid für ECM-Realisierungspartner, Projektplanung).		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	in Bearbeitung in Verzug
Umsetzung	Kick-off und Phase 1 (Implementierung in der Stadtkanzlei); Evaluation der Phase 1 und Auslösen der weiteren Phasen.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Flächendeckende Implementierung in der Stadtverwaltung. Projektabschluss und Kreditabrechnung.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen
Massnahme	Implementieren eines elektronischen Anschlagbrettes im Eingangsbereich des Verwaltungszentrums.		
Umsetzung	Abklärung der Haltung der Verantwortlichen des kantonalen Teils des Verwaltungszentrums.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2017	Erledigt
Umsetzung	Prüfen möglicher Umsetzungsvarianten (inkl. betrieblicher Fragen); Entscheid und Implementierung.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	in Bearbeitung in Verzug
Umsetzung	Evaluation des Einsatzes und Umsetzen punktueller Verbesserungen im Betrieb.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2020	nicht begonnen

W.06 Stärkung der identitätsstiftenden Wahrnehmung der Stadt.

Massnahme	Attraktivierung des Stadtzentrums.		
Umsetzung	Erfassen der Ist-Situation für die Handlungsempfehlungen A aus dem Projekt "z'Langetu Märitgass 2020"; Berichterstattung und Beschlussfassung durch den Gemeinderat.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2017	Erledigt
Umsetzung	Erfassen der Ist-Situation für die Handlungsempfehlungen B aus dem Projekt "z'Langetu Märitgass 2020"; Berichterstattung und Beschlussfassung durch den Gemeinderat.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	Erledigt
Umsetzung	Umsetzen der aus dem Projekt "z'Langetu Märitgass 2020" beschlossenen Massnahmen.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2020	nicht begonnen
Massnahme	Prüfung der Schaffung eines Fachbereichs Stadtmarketing.		
Umsetzung	Evaluation der Ausgangslage und Grundsatzbeschluss.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	in Bearbeitung nach Plan

W.06 Prüfung von Rahmenbedingungen für einen Wirtschafts- und Gewerbepark.

Massnahme	Schaffung der entsprechenden Rahmenbedingungen.		
Umsetzung	Prüfung und allenfalls Lancierung Fortführung NRP Projekt.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen

W.06 Fördern und Entwickeln von Innovationen im Mobilitäts- und Energiebereich.

Massnahme	Einführung und Verbreitung von eCargo-Bikes.		
Umsetzung	Thema am Mobilitätstag, Kauf von 2 Cargo-Bikes, Lancierung und Bekanntmachung von carvelo2go in Langenthal.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2017	Erledigt
Umsetzung	Überprüfung der Auslastung der Cargo-Bikes, Erneuerung der Hinweise an die Bevölkerung auf die Angebote.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan

Massnahme	Erstellung von E-Ladestationen.		
Umsetzung	Konzeption und Bestimmung der Standorte mit IBL, Tiefbau, Stadtentwicklung; Installation von 1-2 Stationen.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2017	Erledigt
Umsetzung	Installation der weiteren Stationen, gezielte Kommunikation und Verankerung auf E-Mobilitätsplattformen.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	Erledigt

Nachhaltigkeitsdimension Wirtschaft: Wirtschaftsstruktur

W.07 Angemessene Unterstützung von privaten Initiativen zur Belebung des Ortskerns durch die Detailhandelsgeschäfte.

Massnahme	Die Massnahmen zu diesem Ziel sind unter W.06 Innovationen, 4. Ziel, definiert.		
Umsetzung	Die Massnahmen zu diesem Ziel sind unter W.06 Innovationen, 4. Ziel, definiert.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2020	nicht begonnen
<i>Hinweis:</i>	Ziel ist bei den Zentralen Diensten.		
Massnahme	Stärkung des Langenthaler Zentrums mit dem Konzept "z"Langetu Märitgass 2020".		
Umsetzung	Teilnahme in der Arbeitsgruppe Retail der Stadtvereinigung Langenthal.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2020	in Bearbeitung nach Plan

W.07 Unterstützende Begleitung von Unternehmungen bei Erweiterungs- und Veränderungsbestrebungen.

Massnahme	Die Massnahmen zu diesem Ziel sind unter W.04 Arbeitsmarkt, 3. Ziel, definiert.		
Umsetzung	Die Massnahmen zu diesem Ziel sind unter W.04 Arbeitsmarkt, 3. Ziel, definiert.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2020	nicht begonnen
Massnahme	Fortlaufende Gespräche resp. Signalisation der Gesprächsbereitschaft mit Firmenchefs. Monitoring und Austausch über die Tätigkeiten und Planungen von Firmen in Transformationsprozessen.		
Umsetzung	Initiieren und Durchführung eines gemeinsamen Frühstücks pro Jahr mit CEOs, VRPs ausgewählter Firmen, der Wirtschaftsförderung und dem Gemeinderat.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2020	nicht begonnen

Nachhaltigkeitsdimension Wirtschaft: Öffentlicher Haushalt

W.08 Verringerung des strukturellen Defizits des öffentlichen Haushaltes unter möglichster Beibehaltung der aktuellen Steueranlage für die aktuelle Legislaturperiode.

Massnahme	Aktualisieren der Zahlen der Aufgaben- und Ertragspotentialanalyse (AEA) per Stichtag 31. Dezember 2018.		
Umsetzung	Durchführung der Vorbereitungsarbeiten für die Aktualisierung des Zahlenmaterials.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2018	31.12.2018	nicht begonnen
Umsetzung	Aktualisierung des Zahlenmaterials, Unterbreiten der Resultate an die Finanzkommission und allenfalls Erarbeiten möglicher Massnahmenvorschläge.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2019	31.12.2019	nicht begonnen
Umsetzung	Kenntnisnahme und Verabschiedung möglicher Massnahmen durch den Gemeinderat.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2020	31.12.2020	nicht begonnen
Massnahme	Ausweisen eines Benchmarks mit Vergleichsgemeinden bei neuen Aufgaben mit einem jährlichen Netto-Aufwand ab Fr.		
Umsetzung	Mitbericht des Finanzamtes zu Händen des Gemeinderates bei entsprechenden Geschäften.		
	Beginn	Fällig	Status
	01.01.2017	31.12.2020	nicht begonnen