



Verkehrslösung Langenthal: Bauarbeiten in der Hasenmattstrasse

Nach dem Baustart im Dezember 2025 erfolgen von Juni 2026 bis Herbst 2027 die Hauptarbeiten für die Sanierung der Hasenmattstrasse. Geplant ist, die Werkleitungen zu erneuern, die Verkehrssicherheit zu verbessern und den Strassenraum neu zu gestalten. Zudem wird die Brücke über dem Hochwasserentlastungskanal ersetzt, um das Quartier besser vor künftigen Hochwasserereignissen zu schützen.

Am 24. November 2024 haben die Stimmberechtigten der Stadt Langenthal der Sanierung der Hasenmattstrasse zugestimmt. Der Baustart erfolgte im Dezember 2025, der Hauptteil der Arbeiten ist für Sommer 2026 bis Herbst 2027 geplant. Der bestehende Strassenbelag sowie die Randsteine werden vollständig erneuert. Für die Entwässerung entstehen neue Einlaufschächte, die an die bestehende Hauptleitung angeschlossen werden. Die Werkleitungen werden im gesamten Projektperimeter saniert. Zudem wird die Brücke über dem Hochwasserentlastungskanal ersetzt, eine neue Beleuchtung installiert und Vorkehrungen für eine zukünftige Fernwärmeversorgung getroffen.

Arbeiten in Etappen

Um die Auswirkungen auf Anwohnende und Verkehr möglichst gering zu halten, erfolgen die Arbeiten etappenweise:

- **Bauphase 1: Juni bis Oktober 2026**
Nördliche Strassenhälfte zwischen Oberhardstrasse und Hochwasserentlastungskanal
- **Bauphase 2: Oktober 2026 bis April 2027**
Südliche Strassenhälfte zwischen Oberhardstrasse und Hochwasserentlastungskanal
- **Bauphase 3: voraussichtlich April bis Mai 2027**
Nördliche und südliche Strassenhälfte zwischen Oberhardstrasse und Bützbergstrasse
- **Bauphase 4: voraussichtlich Mai bis Oktober 2027**
Abschnitt Brücke Hochwasserentlastungskanal bis Aarwangenstrasse



Abb: Visualisierung Bauphasen 1–4



Stadt Langenthal

Mitteilungen der Steuergruppe Verkehr und Stadtzentrum

Verkehrsführung während der Bauarbeiten

Während sämtlicher Bauphasen bleibt die Zufahrt für Anwohnende grundsätzlich gewährleistet. Bis Anfang Oktober 2026 erfolgt die Verkehrsführung im Einbahnregime von Osten nach Westen. Die Umleitung ist signalisiert.

Der Veloverkehr verläuft über die Bäregg- und Oberhardstrasse. Fussgängerinnen und Fussgänger passieren den Baustellenabschnitt auf signalisierten Wegen.

Die Buslinie 63 verkehrt im Normaltakt; der Gegenverkehr wird durch eine Lichtsignalanlage geregelt.

Weitere Ausführungen zu den Bauphasen 2 bis 4 folgen. Laufende Informationen zu den Bauarbeiten in der Hasenmattstrasse sowie zum Gesamtprojekt "Verkehrslösung Langenthal" finden sich auf der städtischen Website: www.langenthal.ch/aktuelleprojekte/50762.

Bei Fragen steht Ihnen Herr Pierre Masson, Leiter Fachbereich Tiefbau und Umwelt (pierre.masson@langenthal.ch oder 062 916 21 93), gerne zur Verfügung.

Langenthal, 13. Mai 2026

Steuergruppe Verkehr und Stadtzentrum